


Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vrchlabí

Dokument je zpracován pro období 2016 - 2017



Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

OBSAH:

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument).....	3
2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu	4
3. Zásobník projektů	6
4. Akční plán	13
5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce	20
6. Kontakty	33
7. Přílohy	33

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

Název strategie	Strategie území správního obvodu ORP Vrchlabí v oblasti školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti
Gestor tvorby strategie	Svazek obcí Horní Labe
Schvalovatel strategie	Výkonná rada Svazku obcí Horní Labe
Forma a datum schválení/projednání	Schválena na jednání starostů dne 27. 4. 2015
Doba realizace strategie	2015 - 2024
Odpovědnost za implementaci	Svazek obcí Horní Labe

2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu

Akční plán je dokumentem, jehož cílem je upřesnit strategický plán v krátkodobém časovém horizontu. Akční plán ze strategického plánu vychází a určuje, jakými konkrétními kroky či projekty budou naplňovány příslušné cíle uvedené ve strategickém plánu. Akční plán se zpracovává vždy na následující rok.

U každé aktivity musí být zřejmé, k naplnění jakého cíle přispívá. Sestavování akčního plánu musí být v souladu se strategickým plánem, ale také s připravovaným rozpočtem na následující rok. Projekty zařazené do akčního plánu musí být kryty rozpočtem nebo jiným (externím) zdrojem financování. Pokud nebude k projektům vybraným do akčního plánu jednoznačně přiřazen zdroj financování, budou z akčního plánu vyřazeny.

Proces přípravy akčního plánu je třeba vnímat jako **proces dlouhodobý a opakovaný**, prostupující celým kalendářním rokem. Příprava akčního plánu probíhá souběžně s přípravou rozpočtu (dobrovolného svazku obcí nebo rozpočtů jednotlivých měst a obcí). Nejprve dochází ke sběru podnětů na realizaci projektů od jednotlivých měst a obcí. Následně dochází k výběru těch aktivit, které je z věcného, časového a finančního hlediska možné realizovat v příštím roce. Nakonec dochází k přijetí rozhodnutí o přehledu konkrétních aktivit zařazených do akčního plánu pro následující rok.

V prvním pololetí roku, který následuje pro realizaci akčního plánu, by mělo dojít k jeho vyhodnocení.

Způsob zpracování Akčního plánu v SO ORP Vrchlabí

Do projektu se zapojily všechny obce v rámci SO ORP. V dubnu roku 2015 byla schválena celá strategie SD. První aktivity, které bylo možné zařadit do Zásobníku projektů vznikaly již v 1. polovině roku 2015 při jednáních pracovních skupin a starostů ORP Vrchlabí, a to ve všech oblastech. V území proběhlo několik jednání ke každému tématu.

Od poloviny roku 2015 se začalo s konkretizací aktivit do Zásobníku projektů a zpracováním dle cílů Strategie SD. Na jednání proběhlo zrekapitulování přehledu cílů obsažených v SD ve finální verzi. Průběžně proběhlo celkem 6 setkání

k Zásobníku projektů a Akčnímu plánu. Každý výstup byl se starosty průběžně konzultován a zasílán e-mailem k připomínkám. Vždy se oba dokumenty zpracovaly dle požadavků jednotlivých zástupců obcí a zaslaly k dalšímu připomínkování. Poslední schůzka k akčnímu plánu proběhla 18. 8. 2015, kde se zformulovaly poslední popisy aktivit. Zástupci jednotlivých obcí souhlasili s výstupy závěrů. Aktuální směry pro spolupráci byly stanoveny ve všech oblastech včetně administrativní podpory obcí.

Oficiální setkání starostů dne 18. 8. 2015 odsouhlasilo finální dokument Akčního plánu v rámci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, s registračním číslem projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001.

Průběžně probíhaly každý měsíc schůzky realizačního týmu s motivujícími starosty, kdy se řešily jednotlivé aktivity a diskutovaly se výstupy z jednání a další postup.

3. Zásobník projektů

ŠKOLSTVÍ					
	Cíle dle SD	Oblast	Název projektu	Období realizace	Nositel budoucího projektu
1	1.1. Prohloubení koordinace a partnerství mezi školami a dalšími subjekty v oblasti školství	Školství	Zavedení tradice pravidelně pořádaných meziškolních sportovních, kulturních a vědomostních akcí	1/2016 – 12/2020	DSO HL
2	1.1. Prohloubení koordinace a partnerství mezi školami a dalšími subjekty v oblasti školství	Školství	Navázání partnerské spolupráce se zahraniční školou	1/2016 – 12/2020	Město Vrchlabí, Lánov, Špindlerův Mlýn nebo jiná obec
3	1.1. Prohloubení koordinace a partnerství mezi školami a dalšími subjekty v oblasti školství	Školství	Ustavení regionální koordinační skupiny zástupců škol	1/2016 – 12/2020	DSO HL
4	1.1. Prohloubení koordinace a partnerství mezi školami a dalšími subjekty v oblasti školství	Školství	Ustavení regionální koordinační skupiny trhu práce (za účasti škol, úřadu práce, firem...)	1/2016 – 12/2020	DSO HL
5	1.2. Rozšíření nabídky ve školství díky větší specializaci škol a tříd	Školství	Provedení analýzy/průzkumu potřeby jednotlivých případných specializací škol a tříd, vč. průzkumu mezi obyvateli (zejm. rodiči dětí)	1/2016 – 12/2017	DSO HL

6	1.2. Rozšíření nabídky ve školství díky větší specializaci škol a tříd	Školství	Úprava ŠVP některých škol směrem k jejich dílčí specializaci a zaměření	1/2016 – 12/2017	DSO HL/jednotlivé obce
7	1.2. Rozšíření nabídky ve školství díky větší specializaci škol a tříd	Školství	Založení specializované třídy na některé z místních škol (dlouhodobě zaměření na sport, nově třída s alternativními prvky Horská)	1/2016 – 12/2017	Město Vrchlabí nebo jiná obec
8	2.1. Zvýšení kvality a rozsahu nabídky doplňkových a navazujících služeb ve vzdělávání	Školství	Koordinace a rozšíření poradenských a výchovně-vzdělávacích programů na základních školách v regionu	1/2016 – 12/2020	DSO HL, příp. Město Vrchlabí
9	2.1. Zvýšení kvality a rozsahu nabídky doplňkových a navazujících služeb ve vzdělávání	Školství	Založení systematické spolupráce škol s poradenskými firmami a konzultanty v oblasti trhu práce, relevantními odborníky (hlavně IT)	1/2016 – 12/2020	DSO HL
10	2.2. Rozšíření a koordinace dalšího vzdělávání pedagogů	Školství	Koordinace škol při realizaci dalšího vzdělávání a nákupu vzdělávacích služeb	1/2016 – 12/2020	DSO HL

11	2.2. Rozšíření a koordinace dalšího vzdělávání pedagogů	Školství	Celoregionální projekt dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků	1/2016 – 12/2020	DSO HL, příp. Město Vrchlabí
	SOCIÁLNÍ SLUŽBY				
	Cíle dle SD	Oblast	Název projektu	Období realizace	Nositel budoucího projektu
1	1.1. Zpracování a přijetí Strategie územně správního obvodu ORP Vrchlabí a DSO HL v oblasti sociálních služeb 2014 - 2020	Sociální služby	Strategie územně správního obvodu ORP Vrchlabí a DSO HL v oblasti sociálních služeb 2014 - 2020	1/2016 - 6/2016	Město Vrchlabí, DSO HL
2	1.2. Zajištění spolupráce a komunikace mezi poskytovateli sociálních služeb v území ORP Vrchlabí a DSO HL, vytvoření Koordinační skupiny sociálních služeb	Sociální služby	Vytvoření Koordinační skupiny sociálních služeb	1/2016 – 12/2020	MěÚ Vrchlabí, DSO HL
3	1.3. Zajištění vzájemné spolupráce s obcemi a mezi obcemi, jejich participaci na sociálních službách v rámci ORP Vrchlabí a DSO HL	Sociální služby	Zásady komunikace mezi poskytovateli sociálních služeb a představiteli měst a obcí	1/2016 – 12/2017	MěÚ Vrchlabí, DSO HL
4	1.4. Opatření k zajištění informovanosti a spolupráce v sociální oblasti	Sociální služby	Marketingový plán sociálních služeb	1/2016 – 12/2020	MěÚ Vrchlabí, DSO HL
5	1.5. Zpracování metodiky zajišťující provázání financování sociálních služeb v obcích ORP Vrchlabí a DSO HL s plánováním sociálních služeb ve městě Vrchlabí	Sociální služby	Metodika sociálních služeb	1/2016 – 12/2017	Město Vrchlabí MěÚ Vrchlabí – odbor sociální a zdravotní

6	1.6. Zajištění průběžného zkvalitňování systému dotací na sociální služby	Sociální služby	Systém sledování dotací na sociální služby ORP Vrchlabí a v DSO HL	1/2016 – 12/2020	Město Vrchlabí, DSO HL
7	2.1. Aktualizace systému zajištění odlehčovacích služeb (terénních, ambulantních a pobytových).	Sociální služby	Pravidla poskytování odlehčovacích služeb	1/2016 – 12/2020	MěÚ Vrchlabí
8	2.2. Vytvořit a zajistit systém terénních sociálních služeb pro cílové skupiny senioři, osoby se zdravotním postižením	Sociální služby	Monitorovací systém terénních sociálních služeb	1/2016 – 12/2020	MěÚ Vrchlabí, DSO HL
9	2.3. Zpřístupnit sociální služby všem občanům obcí správního obvodu ORP Vrchlabí a DSO HL zajištěním bezbariérových přístupů především do veřejných prostor a zařízení.	Sociální služby	Bezbariérové Vrchlabsko	1/2016 – 12/2020	Město Vrchlabí
10	2.4. Zajistit propagaci dobrovolnictví v oblasti sociálních služeb v územně správním obvodu ORP Vrchlabí a DSO HL a jeho další rozšíření.	Sociální služby	Podporujeme dobrovolnictví v sociálních službách na Vrchlabsku	1/2016 – 12/2020	DSO HL, Město Vrchlabí
11	2.5. Pořízení bezpečnostní signalizace pro pomoc seniorům v náhlé krizové situaci a s tím spojené osvětové aktivity	Sociální služby	Bezpečnostní signalizace	1/2016 – 12/2017	Město Vrchlabí a DSO HL
12	2.6. Zřízení denního stacionáře pro seniory	Sociální služby	Denní stacionář	1/2016 – 12/2017	DSO HL ve spolupráci se zřizovateli sociálního zařízení (Městský úřad Vrchlabí, Krajský úřad Královéhradeckého kraje)

13	2.7. Zajistit chráněné bydlení pro osoby s mentálním poškozením a kombinovanými vadami	Sociální služby	Chráněné bydlení	1/2016 – 12/2017	Město Vrchlabí a DSO HL
14	2.8. Zajištění zaměstnání osob zdravotně postižených na volném trhu práce	Sociální služby	Zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním	1/2016 – 12/2020	DSO HL (Diakonie ČCE – středisko Světlo Vrchlabí)
15	2.9. Zajistit zakoupení plošiny pro vozíčkáře	Sociální služby	Plošina pro vozíčkáře	1/2016 – 12/2017	DSO HL (Diakonie ČCE – středisko Světlo Vrchlabí)
16	2.10. Komplexní zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodinu a dítě	Sociální služby	Řešíme sociálně aktivizační služby	1/2016 – 12/2020	MěÚ Vrchlabí, DSO HL (Diakonie ČCE – středisko Světlo Vrchlabí)
17	2.11. Vybudování a zajištění činnosti nízkoprahového zařízení v SO ORP Vrchlabí a DSO HL	Sociální služby	Nízkoprahové zařízení	1/2016 – 12/2017	MěÚ Vrchlabí
18	3.1. Rozšíření stávajících služeb z RIAPSu v Trutnově na oblast SO ORP Vrchlabí a DSO HL	Sociální služby	RIAPS Trutnov	1/2016 – 12/2017	Město Vrchlabí
19	3.2. Projekt variantního řešení ubytování pro osoby bez přístřeší na Vrchlabsku	Sociální služby	Ubytování osob bez přístřeší	1/2016 – 12/2017	Město Vrchlabí
	ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ				
	Cíle dle SD	Oblast	Název projektu	Období realizace	Nositel budoucího projektu
1	1.1. Vyřešení problematiky nakládání BRKO v návaznosti na aktuální změny legislativy	Odpadové hospodářství	Domácí kompostování	1/2016 – 12/2017	MěÚ Vrchlabí-odbor životního prostředí, DSO HL

2	1.2. Navrhnout a vyhodnotit možnosti sběru a dalšího nakládání s komunálními bioodpady v rámci meziobecní spolupráce na úrovni svazku obcí (sběrné dvory, kompostování, ostatní způsoby sběru)	Odpadové hospodářství	Řešíme bioodpady	1/2016 – 12/2017	MěÚ Vrchlabí-odbor životního prostředí, DSO HL
3	2.1. Vytvořit svazek obcí (vyjednávací skupinu) s cílem společné poptávky a nákupu služeb v oblasti sběru, svozu, přeprav a konečného využití nebo odstranění komunálních odpadů a jejich složek	Odpadové hospodářství	Ustavení vyjednávací skupiny k řešení společných potřeb nakládání s odpady	1/2016 – 12/2017	MěÚ Vrchlabí-odbor životního prostředí, DSO HL
4	2.2. Optimalizovat nastavení typů služeb a jejich cen (rozklíčování cen za služby na jednotlivé položky)	Odpadové hospodářství	Optimalizace nákladů OH, služeb a cen	1/2016 – 12/2017	MěÚ Vrchlabí-odbor životního prostředí, DSO HL
5	3.1. Využít sběrných dvorů také pro spádové obce a zajistit spolufinancování (podíl ostatních obcí)	Odpadové hospodářství	Sběrné dvory, jejich síť, provoz a financování	1/2016 – 12/2020	MěÚ Vrchlabí-odbor životního prostředí, DSO HL
BEZPEČNOST					
	Cíle dle SD	Oblast	Název projektu	Období realizace	Nositel budoucího projektu
1	1.1. Rozšíření činnosti městské policie na území celé ORP	Bezpečnost	Obecní policie	1/2016 – 12/2020	DSO HL, Město Vrchlabí
2	2.1. Společná ochrana před bleskovými povodněmi	Bezpečnost	Bleskové povodně	1/2016 – 12/2026	DSO HL

3	<p>3.1. Optimalizace činnosti JPO a SDH</p> <ul style="list-style-type: none"> - optimalizace činnosti JPO a SDH a optimalizace pořizování technických prostředků - příprava projektů a podání žádostí o dotaci – společná ochrana před povodněmi a odstraňování jejich následků - realizace projektů - podání podnětu k právní úpravě činnosti JPO a SDH (způsob povolávání JPO nižších tříd, zvýšení prestiže členů JPO nižších tříd <p>zvýšení úhrad za využití členů JPO při zásazích)</p>	Bezpečnost	Optimalizace činnosti JPO a SDH	1/2016 – 12/2026	DSO HL
4	4.1. Optimalizace činnosti Integrovaného záchranného systému v území ORP Vrchlabí	Bezpečnost	Optimalizace činnosti IZS	1/2016 – 12/2017	DSO HL, Město Vrchlabí
	ADMINISTRATIVNÍ PODPORA OBCÍ				
	Cíle dle SD	Oblast	Název projektu	Období realizace	Nositel budoucího projektu
1	1.1. Zajistit vzájemnou spolupráci obcí, jejich participaci na dotačních příležitostech, realizaci projektů a veřejných zakázkách v rámci ORP Vrchlabí a DSO HL	Administrativní podpora malých obcí	Realizace společných projektů a veřejných zakázek	1/2016 – 12/2026	DSO HL

4. Akční plán

č.	Cíl dle SD	Název	Zdůvodnění potřeby projektu	Cílová skupina	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Nositel budoucího projektu	Připravenost
1	1.1. Prohloubení koordinace a partnerství mezi školami a dalšími subjekty v oblasti školství	Ustavení regionální koordinační skupiny zástupců škol	Nedobudovaná organizace systému regionálního školství. Nedostatky v kvalitě vzdělávacího procesu.	Obce, školy a jejich zaměstnanci, rodiče a jejich děti, obyvatelé regionu	100 tis. ročně	Obce ORP Vrchlabí	1/2016 – 12/2017	DSO HL	Dosud nepřipravováno
2	1.1. Prohloubení koordinace a partnerství mezi školami a dalšími subjekty v oblasti školství	Ustavení regionální koordinační skupiny trhu práce (za účasti škol, úřadu práce, firem...)	Nedobudovaná organizace systému regionálního školství. Málo rozvinuté partnerství a interakce mezi školami a dalšími subjekty. Nedostatky v kvalitě vzdělávacího procesu.	Obce, školy a jejich zaměstnanci, rodiče a jejich děti, obyvatelé regionu	100 tis. Ročně	Obce ORP Vrchlabí	1/2016 – 12/2017	DSO HL	Dosud nepřipravováno
3	1.2. Zajištění spolupráce a komunikace mezi poskytovateli sociálních služeb v území ORP Vrchlabí a DSO HL, vytvoření Koordinační skupiny sociálních služeb	Ustavení koordinační skupiny sociálních služeb ve SO ORP Vrchlabí a DSO HL	V současné době není v územně správním obvodu ORP Vrchlabí a obcích DSO HL platforma pro koordinaci oblasti sociálních služeb	odbor sociální a zdravotní MěÚ Vrchlabí a DSO HL	35 000 ročně	MěÚ Vrchlabí	1/2016 – 12/2017	MěÚ Vrchlabí. DSO HL	Koordinační skupina ustavena

4	1.4. Opatření k zajištění informovanosti a spolupráce v sociální oblasti	Marketingový plán	V území je nutné zajistit průběžně informování o Strategii sociálních služeb i o možnostech podílet se na její realizaci. Spolupráce s obcemi a mezi obcemi je pro občany podstatná, není zajištěn přístup k informacím a jak řešit nepříznivé sociální situace.	Občané obcí ORP Vrchlabí a DSO HL	140 000 ročně	MěÚ Vrchlabí, DSO HL	1/2016 - 12/2017	MěÚ Vrchlabí, DSO HL	Záměr
5	1.6. Zajištění průběžného sledování a zkvalitňování systému dotací na sociální služby	Systém sledování dotací na sociální služby ORP Vrchlabí a v DSO HL	Sociální služby v obcích i v regionu jsou financovány vícezdrojově. Podílí se na tom řada institucí, vlastní zdroje obcí, krajské dotační programy, MPSV, další centrální organizace i prostředky EU. Proto je pro stabilitu poskytovatelů i informovanost občanů nezbytné mít průběžný přehled o možných finančních zdrojích, který v současnosti nemají.	Poskytovatelé sociálních služeb, obce, občané	150 000 ročně	Vlastní zdroje obcí v ORP, krajské dotační programy, MPSV, EU	1/2016 - 12/2017	Město Vrchlabí, DSO HL	Je připravované personální řešení.

6	2.1. Vytvořit svazek obcí (vyjednávací skupinu) s cílem společné poptávky a nákupu služeb v oblasti sběru, svozu, přeprav a konečného využití nebo odstranění komunálních odpadů a jejich složek (SKO, tříděné odpady, nebezpečné odpady, bioodpady apod.)	Ustanovení vyjednávací skupiny k řešení společných potřeb nakládání s odpady	Potřeba vytvořit tým odborníků v odpadovém hospodářství složený z lidí pohybujících se v provozu i v legislativní sekci, aby bylo dosaženo co možná nejlepších výsledků v plánování v odpadovém hospodářství. V současné době si tyto otázky řeší jednotlivé obce víceméně samostatně.	Představitelé obcí ORP Vrchlabí a lidí z místních spol. pohybujících se v OH	35 000	Města a obce ORP Vrchlabí, MěÚ Vrchlabí, DSO HL	1/2016 - 12/2017	DSO HL, Město Vrchlabí	Dosud nepřipravováno
7	1.1. Rozšíření činnosti městské policie na celé území ORP	Obecní policie	Jednotlivé obce mají nebo připravují OZV k udržení veřejného pořádku a bezpečnosti na svém území, ale nemají možnost je kontrolovat a vymáhat. ORP Vrchlabí nemá v současné době uzavřenou žádnou veřejnoprávní smlouvu k činnosti Městské policie na území jiné obce.	Občané obcí ORP Vrchlabí a DSO HL	počáteční náklady- 2 mil. Kč, roční náklady 600 tis. Kč.	Obce ORP Vrchlabí	1/2016 - 12/2017	MěÚ Vrchlabí, DSO HL	Záměr

8	2.1. Společná ochrana před bleskovými povodněmi	Bleskové povodně	V území dochází ke stále častějším bleskovým povodním a zvyšování rozsahu škod na majetku občanů i obcí. Pořízení lokálních výstražných systémů dokáže s jistým předstihem varovat vedení obcí a následně i občany před hrozícím nebezpečím.	Představitelé obcí ORP Vrchlabí a občané obcí	6 mil. Kč	Vlastní zdroje obcí v ORP, krajské dotační programy, MŽP, EU	1/2016 - 12/2017	DSO HL	Záměr
---	---	------------------	--	---	-----------	--	------------------	--------	-------

9	3.1. Optimalizace činnosti JPO a SDH	Optimalizace činnosti JPO a SDH	V současnosti představitelé jednotlivých obcí i zástupců JPO a SDH nekoordinují postup při pořizování technického vybavení JPO, společného vypracování projektů a podávání společných žádostí o dotace na protipovodňová opatření a dále pak k podávání podnětu k právní úpravě činnosti JPO a jejich členů. Vzhledem k naprostému nedostatku peněz při obnově technického vybavení JPO dochází k tomu, že jednotky jsou povolávány v omezeném rozsahu k jednotlivým zásahům v rámci činnosti IZS. Také je nezbytné vypracovávat společné projekty ochrany zdraví a majetku občanů i právnických osob na souvisejících tocích. Problémem také zůstává postavení členů JPO nižších stupňů, kdy tlak zaměstnavatelů omezuje uvolňování svých zaměstnanců k výkonu JPO a refundaci mezd.	Občané obcí ORP Vrchlabí a DSO HL	6 mil. Kč	Vlastní zdroje obcí v ORP, krajské dotační programy, MŽP, EU	1/2016 - 12/2017	DSO HL	Záměr
---	--------------------------------------	---------------------------------	---	-----------------------------------	-----------	--	------------------	--------	-------

10	5.1. Zajistit vzájemnou spolupráci obcí, jejich participaci na dotačních příležitostech, realizaci projektů a veřejných zakázkách v rámci ORP Vrchlabí a DSO HL	Realizace společných projektů a veřejných zakázek	Prostřednictvím těchto úkonů se sníží náklady jednotlivých obcí, kdy každá obec nebude muset najímat externí firmy, bude realizovat společný pracovník SOHL. Dojde také k úspoře času, energie, vyhledávání v legislativě, zjednodušení procesu při sestavování dotací, realizaci a vyúčtování (kompletní pomoc obcím). Pracovníci budou buď sami realizovat veřejné zakázky anebo zorganizují proces přes vybrané firmy, opět dojde k úspoře díky objemu zakázek. Přípravu, realizaci i vyúčtování dotací bude vykonávat pracovník, který zná potřeby regionu, potřeby jednotlivých obcí, rozumí dotacím a dokáže vyhledat partnery pro dotace.	Představitelé obcí ORP Vrchlabí a občané obcí	2,5 mil. Kč/ročně	Dotace, částečně obce ORP Vrchlabí	1/2016 – 12/2017	DSO HL	Záměr
----	---	---	--	---	-------------------	------------------------------------	------------------	--------	-------

Komentáře, jak projekty naplňují cíle dle SD

Cíl č. 1 - 1.1. Projekt „Ustavení regionální koordinační skupiny zástupců škol“ přispěje k odstranění rezerv ve spolupráci, která existuje při organizování mimoškolních a volnočasových činností (vědomostní a dovednostní olympiády, sportovní turnaje atd.), a přitom může posílit regionální kooperaci a identitu. Jeho součástí je podpora častější a silnější spolupráce se školami mimo region a mimo ČR (zahraniční partnerské školy), a to jak v oblasti mimoškolní činnosti, tak i v rámci samotného vzdělávání (výměna zkušeností mezi pedagogy atd.).

Cíl č. 2 - 1.1. Projekt „Ustavení regionální koordinační skupiny trhu práce (za účasti škol, úřadu práce, firem...)“ povede k rozšíření spolupráce základních a středních škol, zejména při přechodu žáků ZŠ do středního školství a v oblasti kariérového poradenství a se subjekty na trhu práce (firmy, hospodářské komory, úřady práce atd.)

Cíl č. 3 - 1.2. V rámci projektu „Ustavení koordinační skupiny sociálních služeb ve SO ORP Vrchlabí a DSO HL“ bude vytvořena platforma, která umožní lépe než dosud, rámci meziobecní spolupráce, uplatňovat principy komunitního plánování iniciovat a koordinovat oblast sociálních služeb.

Cíl č. 4 - 1.4. Projekt „Marketingový plán“ zajistí průběžné aktuální informování veřejnosti, objednavatelů i poskytovatelů sociálních služeb marketingovým mixem o nabídce a podmínkách využívání sociálních služeb i o možnostech podílet se na jejich realizaci.

Cíl č. 5 - 1.6. Projekt „Systém sledování dotací na sociální služby ORP Vrchlabí a v DSO HL“ je významný pro zabezpečení informovanosti objednavatelů i poskytovatelů sociálních služeb v obcích i v regionu o možnostech financování jednotlivých připravovaných projektů v této oblasti. Jde jak o vlastní zdroje obcí, tak krajské dotační programy, MPSV, další centrální organizace i prostředky EU.

Cíl č. 6 - 2.1. Projekt „Ustanovení vyjednávací skupiny k řešení společných potřeb nakládání s odpady“ umožní vytvořit tým odborníků v odpadovém hospodářství složený z lidí pohybujících se v provozu i v legislativní oblasti, aby bylo dosaženo co možná nejlepších výsledků v plánování i financování nákladů obcí i samotných občanů v této oblasti.

Cíl č. 7 - 1.1. Projekt „Obecní policie“ na základě uzavřených veřejnoprávních smluv mezi jednotlivými obcemi a Městem Vrchlabí bude rozšířena činnost městské policie Vrchlabí na území obcí DSO HL.

Cíl č. 8 - 2.1. Projekt „Bleskové povodně“ bude nápomocen při projektování, pořízení projektů k žádostem o financování a následné realizaci lokálních výstražných systémů obcí na souvisejících tocích.

Cíl č. 9 - 3.1. Projekt „Optimalizace činnosti JPO a SDH“ má za úkol vypracování jednotné koncepce technického vybavení JPO, společného vypracování a podání žádostí o financování protipovodňových opatření na souvisejících tocích a dále podání podnětů k právní úpravě činnosti JPO.

Cíl č. 10 - 5.1. Projekt „Administrativní podpora obcí - realizace společných projektů a veřejných zakázek“ - pracovníci podpory budou nápomocni a případně budou realizovat vyhledávání v legislativě, sestavování žádostí o dotace, jejich uskutečnění a následnou administraci veřejných zakázek.

5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce

Projekt 1 – Ustavení regionální koordinační skupiny zástupců škol

Iniciátor rozvojové aktivity

Dobrovolný svazek obcí Horní Labe.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Ustavení regionální koordinační skupiny zástupců škol.

Jaké jsou příčiny problému?

Dosud nebyla vytvořena v území potřebná platforma, která by vytvořila předpoklady pro pravidelnou a soustavnou spolupráci nutnou k organizování mimoškolních a volnočasových činností (vědomostní a dovednostní olympiády, sportovní turnaje atd.) mezi školami i obcemi.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Zlepšení plánování, organizování i financování mimoškolních aktivit v jednotlivých školách, obcích i mezi nimi ve SO ORP Vrchlabí.

Cílová skupina

Obce, školy a jejich zaměstnanci, rodiče a jejich děti, obyvatelé regionu.

Zapojené obce

Obce SO ORP Vrchlabí.

Potenciální rizika rozvojové aktivity

Nezájem škol a obcí o tyto aktivity.

Místo realizace rozvojové aktivity

Obce a školy SO ORP Vrchlabí.

Území dopadu rozvojové aktivity

Celé území SO ORP Vrchlabí.

Harmonogram rozvojové aktivity

1/2016 - 6/2016 příprava projektu.

7/2016 – a dále realizace projektu.

Zdroje financování

Obce SO ORP Vrchlabí.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Počet akcí uspořádaných za účasti většího počtu škol.

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

0,3 pracovního úvazku.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Navrhuje řešení dosud ve SO ORP Vrchlabí nerealizované, které vytváří předpoklady pro splnění stanoveného cíle v této oblasti.

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity

V případě, že projekt nebude realizován, tak důsledkem bude méně příležitostí pro mimoškolní pohybové i další aktivity pro žáky a studenty škol a tím i jejich nižší úroveň znalostí i horší zdravotní stav.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Projekt je v souladu s celostátními i krajskými projekty podpory mimoškolních aktivit žáků a studentů jako např. tělesné výchovy a sportu na školách všech stupňů, především s koncepcí rozvoje školství Královéhradeckého kraje.

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2012 - 2016, Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

1/2016 a dále každoročně, do roku 2020.

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Ročními plány marketingové podpory využívající marketingový mix.

Projekt 2 – Ustavení regionální koordinační skupiny trhu práce (za účasti škol, úřadu práce, firem...)

Iniciátor rozvojové aktivity

Dobrovolný svazek obcí Horní Labe.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Ustavení regionální koordinační skupiny trhu práce (za účasti škol, úřadu práce, firem...).

Jaké jsou příčiny problému?

Dosud nebyla vytvořena v území potřebná platforma, která by přispěla rozvoji partnerství a interakce mezi školami a dalšími subjekty, které pro zaměření činnosti škol z hlediska vývoje na trhu práce je významné.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Projekt povede k rozšíření spolupráce základních a středních škol, zejména při přechodu žáků ZŠ do středního školství a v oblasti kariérového poradenství a se subjekty na trhu práce (firmy, hospodářské komory, úřady práce atd.).

Cílová skupina

Obce, školy a jejich zaměstnanci, rodiče a jejich děti, obyvatelé regionu.

Zapojené obce

Obce SO ORP Vrchlabí.

Potenciální rizika rozvojové aktivity

Nezájem škol a obcí o tyto aktivity.

Místo realizace rozvojové aktivity

Obce a školy SO ORP Vrchlabí.

Území dopadu rozvojové aktivity

Celé území SO ORP Vrchlabí.

Harmonogram rozvojové aktivity

1/2016 - 4/2016 příprava projektu.
5/2016 – a dále realizace projektu.

Zdroje financování

Obce SO ORP Vrchlabí.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Počet uskutečněných jednání základních škol se školami středními a se zástupci subjektů na trhu práce.

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

0,2 pracovního úvazku.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Inovativní je v tom, že přichází s řešením závažného problému, kterému dosud ve SO ORP Vrchlabí nebyla věnována odpovídající pozornost.

Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity

Potřeba je dána povahou připravovaného projektu, který může perspektivně ovlivnit jak síť, tak i zaměření škol v území a tím i možnosti zaměstnanosti absolventů škol.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Projekt je v souladu se strategickými dokumenty Královéhradeckého kraje, Integrovanou strategií rozvoje regionu Krkonoše, potřebami obcí SO ORP Vrchlabí.

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Projekt se váže především na Integrovanou strategii rozvoje regionu Krkonoše, MAS Krkonoše a na ročně aktualizované strategické, i krátkodobé záměry v oblasti školství Královéhradeckého kraje (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2012 – 2016).

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

1/2016 a dále, do roku 2020.

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Využitím informačních prostředků měst a obcí, možností jednotlivých škol, úřadu práce apod.

Projekt 3 – Ustavení koordinační skupiny sociálních služeb ve SO ORP Vrchlabí a DSO HL

Iniciátor rozvojové aktivity

Dobrovolný svazek obcí Horní Labe, Město Vrchlabí.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Ustavení koordinační skupiny sociálních služeb ve SO ORP Vrchlabí a DSO HL.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčiny problému spočívají v tom, že ve SO ORP Vrchlabí nebyla zpracována dlouhodobější strategie rozvoje a podpory sociálních služeb a tím nebyla mimo jiné ani vytvořena společná platforma objednavatelů, poskytovatelů ani uživatelů sociálních služeb v tomto území.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Koordinační skupina bude v rámci meziobecní spolupráce, s uplatňováním principů komunitního plánování iniciovat a koordinovat oblast sociálních služeb v územně správním obvodu ORP Vrchlabí a obcích DSO HL.

Cílová skupina

Poskytovatelé sociálních služeb, obce DSO HL, odbor sociální a zdravotní MěÚ Vrchlabí.

Zapojené obce

Obce SO ORP Vrchlabí.

Potenciální rizika rozvojové aktivity

Nezájem obcí, poskytovatelů sociálních služeb.

Místo realizace rozvojové aktivity

Město Vrchlabí a obce SO ORP Vrchlabí.

Území dopadu rozvojové aktivity

Celé území SO ORP Vrchlabí.

Harmonogram rozvojové aktivity

1/2016 - příprava projektu.

2/2016 - a dále realizace projektu.

Zdroje financování

MěÚ Vrchlabí, obce.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Plánovitost a pravidelnost činnosti Koordinační skupiny. Nejméně 4x ročně jednání.

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

0,5 pracovního úvazku.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Zajišťuje koordinovaný postup všech aktérů k realizaci strategie SO ORP Vrchlabí v oblasti sociálních služeb v letech 2015 - 2020.

Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity

Potřeba je dána povahou připravovaného projektu, který může perspektivně zajistit potřebné podmínky pro poskytovatele i objednavatele sociálních služeb v regionu.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Strategie územně správního obvodu ORP Vrchlabí v oblasti sociálních služeb v letech 2015 – 2020, Aktuální plán rozvoje sociálních služeb Královéhradeckého kraje.

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Projekt vychází z analýz a koncepčních dokumentů MPSV, z Královéhradeckého kraje na příští období, Integrované strategie regionu Krkonoše a zejména na potřebu jednotlivých obcí zjištěnou v souvislosti s přípravou dílčího projektu MOS v oblasti sociálních služeb.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

1/2016 a dále, do roku 2020.

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Ročními plány marketingové podpory využívající marketingový mix.

Projekt 4 – Marketingový plán sociálních služeb

Iniciátor rozvojové aktivity

Dobrovolný svazek obcí Horní Labe, Město Vrchlabí.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Řeší zajištění informovanosti poskytovatelů sociálních služeb ve SO ORP Vrchlabí, občanů celého regionu a současně i členů zastupitelstev obcí, sdružených v DSO HL.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčiny problému spočívají v tom, že ve SO ORP Vrchlabí nebyla zpracována dlouhodobější koncepce systému poskytování informací o sociálních službách. Tím nebyla dlouhodobě zajištěna potřebná informovanost jak obyvatel území o sociálních službách, tak i zastupitelů v obcích, kteří o těchto otázkách rozhodují.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Výrazně vyšší informovanost, především veřejnosti, ale i dalších zájemců, o rozsahu a podmínkách poskytovaných sociálních služeb v krkonošském regionu.

Cílová skupina

Občané, zastupitelé v obcích.

Zapojené obce

Obce SO ORP Vrchlabí.

Potenciální rizika rozvojové aktivity

Neschopnost zpracovat marketingový plán a realizovat jej, nedostatek finančních prostředků.

Místo realizace rozvojové aktivity

Město Vrchlabí a obce SO ORP Vrchlabí.

Území dopadu rozvojové aktivity

Celé území SO ORP Vrchlabí.

Harmonogram rozvojové aktivity

1/2016 - příprava marketingového plánu.

2/2016 – a dále realizace projektu.

Zdroje financování

MěÚ Vrchlabí, obce.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Plnění jednotlivých částí marketingového plánu.

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

0,5 pracovního úvazku.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Zajišťuje koordinovaný postup všech aktérů, kteří mohou přispět k informovanosti o sociálních službách ve SO ORP Vrchlabí.

Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity

Potřeba je dána povahou připravovaného projektu, který může perspektivně zajistit potřebné podmínky pro zkvalitnění informovanosti veřejnosti i dalších zainteresovaných subjektů ve SO ORP Vrchlabí.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Strategie územně správního obvodu ORP Vrchlabí v oblasti sociálních služeb v letech 2015 – 2020, Aktuální plán rozvoje sociálních služeb Královéhradeckého kraje, Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše.

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Především na Aktuální plán rozvoje sociálních služeb Královéhradeckého kraje a Integrovanou strategii rozvoje regionu Krkonoše.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

1/2016 a dále každoročně do roku 2020.

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Ročními plány marketingové podpory využívající marketingový mix.

Projekt 5 – Systém sledování dotací na sociální služby ORP Vrchlabí a v DSO HL

Iniciátor rozvojové aktivity

Dobrovolný svazek obcí Horní Labe, Město Vrchlabí.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Vzhledem k tomu, že sociální služby v obcích i v regionu jsou financovány vícezdrojově a podílí se na tom řada institucí (vlastní zdroje obcí, krajské dotační programy, MPSV, další centrální organizace i prostředky EU), je proto nutné zajistit průběžný přehled o možných finančních zdrojích pro realizaci projektů naplňujících dlouhodobou vizi rozvoje sociálních služeb ve SO ORP Vrchlabí.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčiny problému spočívají v tom, že sledování možných dotačních zdrojů na sociální služby nebylo dostatečně zajištěno.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Koordinační skupina sociálních služeb ve spolupráci s odborem zdravotním a sociálním MěÚ Vrchlabí bude v rámci meziobecní spolupráce sledovat všechny možnosti, jak finančně podpořit a tím i zajistit realizaci projektů v této oblasti.

Cílová skupina

Poskytovatelé sociálních služeb, obce DSO HL, občané,

Zapojené obce

Obce SO ORP Vrchlabí.

Potenciální rizika rozvojové aktivity

Nezabezpečení tohoto projektu a tím i ohrožení realizace některých záměrů vyplývajících z přijaté Strategie SO ORP Vrchlabí a DSO HL.

Místo realizace rozvojové aktivity

Město Vrchlabí a obce SO ORP Vrchlabí.

Území dopadu rozvojové aktivity

Celé území SO ORP Vrchlabí.

Harmonogram rozvojové aktivity

1/2016 - příprava projektu.

2/2016 – a dále realizace projektu.

Zdroje financování

MěÚ Vrchlabí, obce

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Objem finančních prostředků získaných na podporu rozvoje sociálních služeb.

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

0,2 pracovního úvazku.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Zajišťuje přehled možných finančních zdrojů a jejich využití na realizaci projektů sociálních služeb v území.

Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity

Jde o jeden z významných projektů v oblasti sociálních služeb, který může rozhodujícím způsobem ovlivnit situaci v této oblasti.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Strategie územně správního obvodu ORP Vrchlabí v oblasti sociálních služeb v letech 2015 – 2020, Aktuální plán rozvoje sociálních služeb Královéhradeckého kraje.

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše, Aktuální plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

1/2016 a dále každoročně do roku 2020.

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Ročními plány marketingové podpory využívající marketingový mix, zaměřený na sponzory, dárce a jiné možné, především soukromé zdroje, které bude možné získat na podporu projektů v oblasti sociálních služeb.

Projekt 6 – Ustanovení vyjednávací skupiny k řešení společných potřeb nakládání s odpady

Iniciátor rozvojové aktivity

Dobrovolný svazek obcí Horní Labe, Město Vrchlabí.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Řeší vytvoření týmu odborníků v odpadovém hospodářství složený z lidí pohybujících se v provozu i v legislativní oblasti, s cílem, dosáhnout pokud možno možná nejlepších výsledků v plánování a ekonomice odpadového hospodářství pro jednotlivé obce a tím i pro jejich občany.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčiny spočívají v nejednotném, nekoordinovaném postupu jednotlivých obcí k vyjednávání s poskytovateli služeb v této oblasti.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cílem je vyjednat nejlepší možné podmínky, provozní i finanční pro obce a tím i pro jejich občany.

Cílová skupina

Představitelé obcí ORP Vrchlabí a lidí z místních spol. pohybujících se v odpadovém hospodářství.

Zapojené obce

Obce SO ORP Vrchlabí.

Potenciální rizika rozvojové aktivity

Nezájem obcí o koordinaci společného postupu.

Místo realizace rozvojové aktivity

Obce SO ORP Vrchlabí.

Území dopadu rozvojové aktivity

Celé území SO ORP Vrchlabí.

Harmonogram rozvojové aktivity

1/2016 - příprava projektu.

2/2016 – a dále realizace projektu.

Zdroje financování

Města a obce ORP Vrchlabí, MěÚ Vrchlabí, DSO HL.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Optimalizace nastavení typů služeb a jejich ceny.

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

0,5 pracovního úvazku.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Spojuje jednotlivé obce SO ORP Vrchlabí k řešení jednoho z předních problémů, které ovlivňují celkovou situaci obcí a jejich občanů.

Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity

Dosavadní nejednotný postup obcí v této oblasti.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Plán odpadového hospodářství ČR (2014), Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje.

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

1/2016 – 12/2017.

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Ročními plány marketingové podpory využívající marketingový mix.

Projekt 7 – Obecní policie

Iniciátor rozvojové aktivity

Dobrovolný svazek obcí Horní Labe, Město Vrchlabí.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Tato aktivita řeší částečnou absenci preventivních a represivních složek, kdy činnost Policie České republiky, vzhledem k omezenému počtu policistů, jejich administrativní zátěži a zřejmě i nedostatku finančních prostředků, se nedaří zajistit jejich větší přítomnost na území malých obcí a představitelé těchto obcí volají po spolupráci ve zřízení nebo spíše rozšíření působnosti obecní resp. městské policie formou uzavření veřejnoprávních smluv se zřizovatelem obecní/městské policie.

Problém je také v tom, že obce sice mají legislativní rámec k udržení veřejného pořádku (vydané nebo připravené k vydání obecně závazné vyhlášky), ale nemají možnost jej kontrolovat a vymáhat.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčiny spočívají v doposud neexistující činnosti obecní policie a z toho vyplývajících problémech, např. dodržování veřejného pořádku (viz. OZV a další předpisy), zamezování drobné kriminality a vandalismu, omezování podomního prodeje a příležitostný odchyt zvířat a jejich umístování v k tomu určených zařízeních.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cílem je zajistit bezpečnost a pocit bezpečnosti občanů a ochranu jejich majetku před drobnou kriminalitou.

Cílová skupina

Představitelé obcí DSO HL a občané obcí.

Zapojené obce

Obce DSO HL.

Potenciální rizika rozvojové aktivity

Nezájem obcí o koordinaci společného postupu, neschválení pořizovacích i provozních nákladů v rozpočtech obcí a tím i ekonomické riziko pro Město Vrchlabí.

Místo realizace rozvojové aktivity

Obce DSO HL.

Území dopadu rozvojové aktivity

Celé území DSO HL.

Harmonogram rozvojové aktivity

1/2016 – 12/2017.

Zdroje financování

Města a obce DSO HL.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Náklady na činnost společné policie.

Počet zásahů Městské policie na území jednotlivých obcí.

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

0,5 pracovního úvazku.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Spojuje jednotlivé obce DSO HL k řešení jednoho z předních problémů, které ovlivňují celkovou situaci obcí a jejich občanů.

Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity

Dosavadní praxe nejednotnosti obcí v této oblasti.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Projekt je v souladu s analýzou možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni a vzájemného vztahu Policie ČR a místní samosprávy zpracovanou Ministerstvem vnitra ČR, odborem bezpečnostní politiky v roce 2011, kdy tato analýza vychází z programového prohlášení vlády ČR schváleného dne 4. srpna 2010, ve kterém je deklarováno: „Vláda po provedené analýze předloží návrh na zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni ve velkých městech s cílem posílit spolupráci mezi Policií ČR a místní samosprávou a posílit vliv místní samosprávy na výkon zajišťování ochrany veřejného pořádku.“

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Není.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

1/2016 a dále, do roku 2020.

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Propagace komunikačními prostředky jednotlivých obcí a Městské policie Vrchlabí.

Projekt 8 – Bleskové povodně

Iniciátor rozvojové aktivity

Dobrovolný svazek obcí Horní Labe.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

V území dochází ke stále častějším bleskovým povodním a zvyšování rozsahu škod na majetku občanů i obcí.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčiny spočívají v nejednotném, nekoordinovaném postupu jednotlivých obcí.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Pořízení lokálních výstražných systémů dokáže s jistým předstihem varovat vedení obcí a následně i občany před hrozícím nebezpečím.

Cílová skupina

Představitelé obcí DSO HL a občané jednotlivých obcí na souvisejících tocích.

Zapojené obce

Obce DSO HL.

Potenciální rizika rozvojové aktivity

Nezájem obcí o koordinaci společného postupu. Nezajištění dotací na vybudování systémů.

Místo realizace rozvojové aktivity

Obce DSO HL.

Území dopadu rozvojové aktivity

Území jednotlivých obcí na navazujících tocích.

Harmonogram rozvojové aktivity

1/2016 – 12/2017.

Zdroje financování

Vlastní zdroje obcí DSO HL, krajské dotační programy a dotační programy MŽP a EÚ.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Počet obcí zapojených do systému lokálních výstražných systémů na základě uzavřené smlouvy.

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

0,5 pracovního úvazku.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Spojuje jednotlivé obce DSO HL na souvisejících tocích k řešení problému, který ovlivňuje celkovou situaci obcí a jejich občanů.

Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity

Dosavadní praxe nejednotnosti obcí v této oblasti.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky byla zpracována po povodních v roce 1997 a 1998. Jednalo se o první věcně politický dokument tohoto druhu u nás, který vycházel z vyhodnocení povodňových situací na území České republiky z let 1997 a 1998 a z poznatků úrovně povodňové ochrany v Evropě v uplynulých 10ti letech. Vláda tuto strategii schválila usnesením č. 382/2000 ze dne 19.4.2000 a uložila ministrům zemědělství a životního prostředí ve spolupráci s ministry pro místní rozvoj a dopravy zpracovat kontrolní Zprávu o plnění Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky“ (dále jen Zpráva o plnění Strategie“) a předložit ji vládě k projednání do 31. března 2003. Usnesením č. 1129/2002 ze dne 13.11.2002 doporučila hejtmanům a ředitelům krajských úřadů respektovat a prosazovat Strategii v řídicích, metodických a organizačních pokynech.

Usnesení vlády ČR ze dne 21. 12. 2009 č. 1573 ke Zprávě o vyhodnocení povodně v červnu a červenci 2009 na území ČR, příloha usnesení - Opatření ke zlepšení ochrany před přívalovými povodněmi.

Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23.října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Projekt navazuje na projekty ochrany majetku a zdraví občanů na jednotlivých úrovních krajských i státních.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

1/2016 a dále, do roku 2026.

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Propagace komunikačními prostředky jednotlivých obcí.

Projekt 9 – Optimalizace činnosti JPO a SDH

Iniciátor rozvojové aktivity

Dobrovolný svazek obcí Horní Labe.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Jde o vypracování jednotné koncepce v následujících oblastech: technické vybavení JPO, společné vypracování projektů a podání společných žádostí o dotace na protipovodňová opatření, podání podnětu k právní úpravě činnosti JPO a jejich členů.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčiny spočívají v nejednotném, nekoordinovaném postupu jednotlivých obcí.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cílem je zajistit nejlepší možné podmínky, provozní i finanční pro Jednotky požární ochrany i členy Sdružení dobrovolných hasičů a vedení obcí a tím zajistit ochranu zdraví a majetku pro jejich občany.

Cílová skupina

Občané obcí DSO HL.

Zapojené obce

Obce DSO HL.

Potenciální rizika rozvojové aktivity

Nezájem obcí, JPO a SDH o koordinaci společného postupu.

Místo realizace rozvojové aktivity

Obce DSO HL.

Území dopadu rozvojové aktivity

Celé území SO ORP Vrchlabí.

Harmonogram rozvojové aktivity

1/2016 – 12/2017.

Zdroje financování

Vlastní zdroje obcí DSO HL, krajské dotační programy a dotační programy MŽP a EÚ.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Náklady na pořízení technických prostředků a podíl obcí a dotací.

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

0,4 pracovního úvazku.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Spojuje jednotlivé obce DSO HL na souvisejících tocích k řešení problému, který ovlivňuje celkovou situaci obcí a jejich občanů.

Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity

Dosavadní praxe nejednotnosti obcí v této oblasti.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Projekt je v souladu s Povodňovým plánem ČR a dále akceptuje metodické pokyny HZS ČR.

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Projekt navazuje na projekty ochrany majetku a zdraví občanů na jednotlivých úrovních krajských i státních.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

1/2016 a dále, do roku 2026.

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Propagace komunikačními prostředky jednotlivých obcí a prostřednictvím SDH a JPO.

Projekt 10 – Administrativní podpora obcí – realizace společných projektů a veřejných zakázek

Iniciátor rozvojové aktivity

Dobrovolný svazek obcí Horní Labe.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Řeší vytvoření týmu odborníků složený z lidí pohybujících se v praxi v těchto oblastech i v legislativní oblasti, s cílem, dosáhnout pokud možno možná nejlepších výsledků ve vyhledávání, přípravě projektů, jejich realizace a následné administraci společných projektů a veřejných zakázek pro jednotlivé obce a tím i pro jejich občany.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčiny spočívají v nejednotném, nekoordinovaném postupu jednotlivých obcí k vyjednávání s poskytovateli služeb v této oblasti, některé obce nemají zcela kapacitu – nerealizují tedy nic.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cílem je vyjednat nejlepší možné podmínky, provozní i finanční pro obce a tím i pro jejich občany, dále zjednodušení postupů, úsporu finančních prostředků, času, atd., zkoordinování společných projektů a úspora financí (nedublování projektů).

Cílová skupina

Představitelé obcí DSO HL, obyvatelé obcí.

Zapojené obce

Obce DSO HL.

Potenciální rizika rozvojové aktivity

Finanční zajištění.

Místo realizace rozvojové aktivity

Obce DSO HL.

Území dopadu rozvojové aktivity

Celé území DSO HL.

Harmonogram rozvojové aktivity

10/2015 – 12/2017.

Zdroje financování

Města a obce DSO HL a dotační tituly.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Optimalizace nastavení typů služeb a jejich ceny.

Náklady na činnost a podíl obcí a dotací.

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

2,5 pracovní úvazky.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Zatím neexistuje společná podpora jednotlivým obcím při žádostech a realizaci veřejných zakázek.

Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity

Administrativní náročnost celého procesu.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Projekt je v souladu s Integrovanou strategií rozvoje regionu Krkonoše, potřebami obcí SO ORP Vrchlabí.

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Není.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

1/2016 a dále, do roku 2026.

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Propagace komunikačními prostředky jednotlivých obcí a prostřednictvím zástupců obcí DS HL.

6. Kontakty

Dokument zpracovali:

1) Kamila Hlinková (koordinátor meziobecní spolupráce)

tel. 603 327 640, e-mail: hlinkovakamila@muvrchlabi.cz

2) Pavel Klapuš (pracovník pro analýzy a strategie)

tel. 603 288 866, e-mail: klapy@seznam.cz

3) Jiří Žďárský (pracovník pro analýzy a strategie)

tel. 727 971 939, e-mail: zdaves@seznam.cz, zdarsky334@gmail.com

7. Přílohy

Příloha 1 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 1.7.2015

Příloha 2 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 10.7.2015

Příloha 3 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 21.7.2015

Příloha 4 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 28.7.2015

Příloha 5 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 11.8.2015

Příloha 6 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 18.8.2015

Příloha 7 - Zápis ze závěrečného neformálního shromáždění zástupců ze dne 9.9.2015