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Projekt „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego” jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
	

[image: ]

Protokół 
Ze  spotkania Grupy Roboczej partnerów projektu
„Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”
w dniach 26-27.10.2017 w Pałacu Wojanów 

Organizator: Partner Wiodący Projektu  Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Obecni wg załączonej listy obecności. 
Program spotkania 
1. Otwarcie spotkania 
2. Prezentacja Power Point z przebiegu realizacji projektu
3. Rozliczanie projektu
4. Monitorowanie wskaźników projektu
5. Sprawozdawczość z przebiegu projektu zgodnie z wymaganiami aplikacji MS2014+ w nastepujących temtach:
a) jakie  pozytywne  efekty  projektu dla rozwoju pogranicza i pokonywania barier infrastrukturalnych, społecznych i ekonomicznych przyniosła dotychczasowa realizacja projektu oraz w jaki sposób efekty te przejawiają się po każdej stronie   granicy
b) jaki jest rzeczywisty wpływ zrealizowanych do tej pory działań na drugą stronę granicy, przede wszystkim w odniesieniu do grup docelowych i ich potrzeb (Jeżeli do tej pory nie został osiągnięty stan opisany we wniosku, należy opisać kolejne kroki),
c) jaki jest rzeczywisty obszar oddziaływania zrealizowanych do tej pory działan na przygranicznym obszarze wsparcia (Jeżeli do tej pory nie został osiągniety stan opisany we wniosku, należy opisać kolejne kroki
6. Transgraniczność w aspekcie  oddziaływania zrealizowanych zadań
7. Zmiany w projekcie
8. Terminy spotkań i wydarzeń w 2018 roku

Rozpoczęcie spotkania 
Spotkanie otworzyła i przywitała partnerów   Katarzyna Matusik- koodynator projektu. Na wstępie Koordynator  poinformowała  że Raport z bieżącej realizacji projektu  - (bieżący RR projektu  zwany Raportem zbiorczym)  za okres sprwozdawczy od  5.03-30.06.2017 wraz  z wnioskiem o płatność  został w dniu dziejszym tj. 26.10.2017  wysłamy do Kontrolera. Jednocześnie poinformowała, że  Kontroler ma 35 dni kalendarzowych na kontrolę raportu.
Koordynator przekazała partnerom materiały promocyjne wykonane przez Partnera Wiodącego                (ulotki, długopisy, notatniki) oraz płyty CD z zapisem  informatora  „Prowadzenie  działalności gospodarczej,  podatki, ubezpieczenia  i  prawo pracy w Republice Czeskiej i w Polsce w 2017 roku“

Prezentacja Power Point z przebiegu realizacji projektu
Prezentację Power Point z przebiegu realizacji projektu przestawiła i komentowała Karin Pastuszka specjalista ds.administracyjnych.  Prezentacja dokumentowała  zorganizowane dotychczas spotkania Grup Roboczych we Vrchlabi, Rychonowie, Świdnicy i w  Opolu, fora  dyskusyjne   „Tradycyjne rzemiosło  - tradycje rodziny z ojca na córkę“,  „Tradycyjne produkty regionalne“  w Jabloncu nad Nisou“ oraz 15. Wystawę Produków Regionalnych „Wyprodukowano pod Śnieżką“ w Jeleniej Górze        i Wystawę Produktów Regionalnych w Jabloncu nad Nisou. 

Rozliczanie projektu
Katarzyna Matusik – koordynator projektu zaprosiła  polskich i czeskich patnerów projektu do podzielenia się doświadczeniami  na temat trybu  sporządzania i przebiegu kontroli   Raportów z bieżącej relizacji  poszczególnych części projektu  w aplikacji MS2014+    oraz na temat   uwag regionalnych kontrolerów dotyczących uznawania kwalifikowalności poniesionych wydatków. 
Paweł Ulaszewski  z Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy –  poinformował, że aplikacja MS2014+  generuje  mnóstwo problemów technicznych, co generuje  dodatkowe koszty  na usługi informatyka   i wydłuża czas sporządzenia raportu.   
[bookmark: _Hlk498500572]Oskar Mužíček z Powiatowej Izby Gospodarczej w Jabloncu nad Nisou  zwrócił uwagę na problemy  z funkcjonwaniem systemu MS2014+  oraz problemy na merytoryczne związane z uwagami Kontrolera. Kontroler wniósł  22 uwagi do Rapotru pomimo, że Izba sporządziła wiele dokumentów dotyczących  wydatków poniesionych na wynagrodzenia i na delegacje służbowe. Kontroler  oceniał długość trasy delegacji w km na podstawie aplikacji google, nie uwzględniając objazdów i dojazdów na miejsce spotkania w dużych miastach. 
[bookmark: _GoBack]Gabriela Głatki  z Izby Gospodarczej „Śląsk“ poinformowała, że ich Kontroler nie żąda wyjaśnień dotyczących wydatków poniesionych na wynagrodzenia jeżeli beneficjent posiada regulamin wynagrodzeń, natomiast beneficjenci którzy nie posiadają  wewnętrznego regulaminu wynagodzeń  są wzywani przez Kontrolera do składania dodatkowych wyjaśnień  na jakiej podstawie zostały wydane środki. Odnośnie funkcjonowania aplikacji MS2014+    Izba Gospodarza „Śląsk“ ma problemy z podpisem elektroniczmym pomimo zakupienia podpisu elektronicznego od certyfikowanej firmy. Regionalny Kontroler zparoponował przyjąć rozwiazanie aby Raporty  z Opola za okresy rozliczeniowe podpisywał Partner Wiodący.
[bookmark: _Hlk498500593]Farntišek Molík z Wojewódzkiej  Izby Gospodarczej Województwa  Kralowohradeckiego zwrócił uwagę, że projekt jest nakierowny na współpracę   instytucji. We wniosku o dofinansowanie jest zaplanowane zatrunienie personelu projektu na ½ etatu.  Pan  Molík w kwestii rozliczania kosztów delegacji zarekomendował sprządzanie fotografii licznika  przebiegu km w samochodzie przed rozpoczęciem i po  zakończeniu podróży na miejse delegacji. 
Miroslava Chaloupská ze  Związek Miast i Gmin Karkonosze  zgłosiła równiez problemy techniczne  z zatwierdzeniem Raportu ze swojej części projektu z powodu błędu  systemu. Zatwierdzenie Raportu 
nastapiło po próbach  podejmowanych  przez trzy kolejne dni. 
Dyskusję podsumowała Katarzyna Matusik  stwierdzając że Partner Wiodacy również ma problemy z aplikacją  MS2014+  zarówno przy sporządzaniu Raportu z realizacji sowjej  cześci projektu jak i przy sporządzaniu Raportu z bieżacej realizacji projektu  wraz z wnioskiem o płatność.  
W podsumowaniu Koordynator Projektu  zwróciła się  do partnerów  aby na potrzeby złożenia Raportu z bieżącej realizacji projektu, osoby które sporzadzają Raporty z realizacji części projektu  przesyłały Parnterowi Wiodacemu  treści   części opisowych  Raportu w Wordzie. 
Monitorowanie wskaźników projektu
Dorota Turska – administrator projektu zwróciła uwage, że we wniosku o dofinansowanie projektu są  opisane grupy docelowe projektu i ich wymiar ilościowy: organizacje pozarzadowe i samorząd około 142 oraz podmioty gospodarcze 2 500.  Administrator projektu poprosiła aby po zakonczeniu każdego okresu  sprawozdawczego Partnerzy  przesyłali Parnterowi Wiodącemu informację na temat ilościowego udziału grup docelowych w działaniach zrealizowanych w ramach  swoich części projektu. 
Jednocześnie DorotaTurska poprosiła aby Partnerzy Projektu przesyłali Partnerowi Wiodacemu informację jak w danym okresie sprawozdawczym działania projektu bezpośrednio  wpłynęły na  realizację wskaźnika rezultatu tj. poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko -czeskim w  działających w obrębie  terytorialnym partnerów. 


Transgraniczność w aspekcie  oddziaływania zrealizowanych zadań
Dorota Turska poprosiła  partnerów projektu aby Partnerzy  przesyłali Partnerowi Wiodącemu informacje n/t współpracy transgranicznej z uwzględnieniem tematów wyszczególnionych w punkcie 4 programuspotkania.  Elementem kontroli jest  Raportu z bieżącej realizacji projektu  jest również  kontrola dotycząca współpracy transgranicznej i wpływu transgranicznego projektu, którą przeprowadza Wspólny Sekretariat. Komunikacja odbywa sie między Wpólnym Sekretariatem   
a Kontrolerem Partnera Wiodącego. Partner Wiodący  w procesie kontroli Raportu  może zostać wzywany do złożenia  wyjaśnień w przypadku jakichkolwiek niejasności w teamcie współpracy transgranicznej. 

Zmiany w projekcie
Pani Anna Kotulska – Koordynator Projektu z Izby Gospodarczej „Śląsk“ w Opolu zasygnalizowała zmiany w Projekcie. Padła z jej strony propozycja aby zamiast forum dwudniowego zorgnizować dwa fora jednioniowe  z uwagi na fakt w trudnościach zapewnienia frekwencji na imprezę dwudniową.  Pani Kotulska zaproponowała Spotkanie Grupy Roboczej w Opolu  na 27-28.02.2018r.  

Terminy spotkań i wydarzeń w 2018 roku
Partnerzy przedstawili swoje propozycje terminarza spotkan i wydarzeń zaplanowanych na rok 2018. 

Karkonosze – Związek Miast i Gmin
Spotkanie grupy roboczej  w zakresie rozwoju regionalnego i turystyki na pograniczu polsko -czeskim - po 20.03.2018 r.
Wycieczka dla 15 dziennikarzy na 4 dni, dwa dni po polskiej stronie, dwa dni po czeskiej stronie, w tym  3 noclegi  - 09.2018 r. 
[bookmark: _Hlk498500538]Wojewódzka Izba Gospodarcza Województwa  Kralowohradeckiego
Spotkanie grupy roboczej w zakresie mobilności zawodowej na  pograniczu polsko -czeskim    10-11.05.2018 r.  lub 17-18.05.2018 r. 
Wyjazd po  dobre praktyki  albo do Świdnicy albo do Opola.  Izba zrekrutuje  uczestników a polscy partnerzy zapewnią wsparcie organizacyjno merytoryczne i zapewnią możliwość wizyt przedsiębiorców czeskich w polskich firmach. 
[bookmark: _Hlk498500451]Powiatowa Izba Gospodarcza w Jabloncu  nad Nisou
Spotkanie grupy roboczej w zakresie produktów regionalnych pogranicza polsko -czeskiego 
 11-12.10.2018 r.
Wystawa Produktów Regionalnych w Jabloncu nad Nisou 16-17.03 2018 r. 
Forum dyskusyjne „Tradycyjne rzemiosło”  16.3.2018 r. 
Forum dyskusyjne wyjazdowe 04.2018 r. 
Wystawa Szklane Miasteczko  Železný Brod 15-16.09.2018 r. 
Forum dyskusyjne Marketing 12.2018 r. 
Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy
Spotkanie grupy roboczej w zakresie rozwoju regionalnego i energii odnawialnej  –   6-7.06.2018 r.
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
Forum  kooperacyjne firm turystycznych PL- CZ- DE – 04 lub 05. 2018 r. 
Spotkanie grupy roboczej 8-9.11.2018 r.
Izba Gospodarcza „ Śląsk”
Spotkanie grupy roboczej ds. prowadzenia  działalności gospodarczej na pograniczu polsko-czeskim   - 27-28.02.2018 r.

Protokół sporządziła:Dorota Turska Administrator Projektu
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